Gemeinde Vaz/Obervaz

Gemeindevorstand

Plam dil Roisch 2

CH-7078 Lenzerheide

Tel. 0813852100

Mail gemeinde@vazobervaz.ch

An die Mitglieder des
Gemeinderates Vaz/Obervaz

Lenzerheide, 6. April 2023 / bg

Gemeinderatssitzung vom 28. April 2023

BOTSCHAFT

Zur Genehmigung eines Nachtragskredits fiir die Fertigstellung der Ladestationen Al-
lod und Kirche Valbella

Sehr geehrte Frau Gemeinderatsprésidentin
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen nachstehend die Botschaft fiir einen Nachtragskredit
zur Fertigstellung der im 2022 begonnenen Arbeiten fiir die Erstellung der Ladestationen Allod
und Kirche Valbella.

1. Ausgangslage

Die Inverkehrssetzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen nimmt generell stark zu. Die ent-
sprechenden Fahrzeugverkdufe steigen im dreistelligen Prozentbereich. Folglich ist absehbar,
dass die Nachfrage nach offentlichen Ladepunkten ebenso steigt. Als Destination fiir Ferien-
gdste und Tagestouristen, die keine Moglichkeit haben, zu Hause zu laden, ist es wichtig, sich
auf ein offentliches Lade-Netz zu verlassen.

Die Gemeinde Vaz/Obervaz hat den ersten Ausbau aus den Jahren 2017 im Jahre 2021 wei-
tergeflihrt. Dies aufgrund der stetigen Nachfrage nach Ladestationen seitens Gasten und Ein-
heimischen.

Dass der Ausbau sinnvoll ist, veranschaulichen die Zahlen der Ladevorgdnge in unserer Desti-
nation eindrucksvoll:

2017 = 115

2020 = 1'258

2022 = 4'179

Ob die Infrastruktur der Ladestationen kiinftig weiterhin durch die Gemeinde erstellt werden
soll, wird im Rahmen einer Strategieabkldrung durch die zustdndigen Organe geklart.



2. Sachverhalt

Die fiir 2023 geplanten Ladestationen Allod und Kirche Valbella sind in der Ausfiihrung weit
fortgeschritten. Die Arbeiten an der Ladestation Allod konnten aufgrund des Baufortschritts
der Abfallsammelstelle sowie des Parkplatzes im 2022 nicht wie geplant fertig gestellt werden.
Es wurden bereits Vertrage mit Evpass und Energie 360° als Anbieter abgeschlossen. Vertrdge
und Arbeitsvergaben wurden ordentlich im Gemeindevorstand traktandiert und behandelt.
Aufgrund der zeitlichen Verzdgerung wurde der (Rest-)betrag jedoch nicht ordentlich budge-
tiert.

3. Projektbeschrieb

Ladestation Kirche Valbella

Erstellung Ladestationen fir Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz Kirche Valbella. Die LBB AG
begrusst grundsatzlich das Vorhaben. Sie sieht hier und auch auf anderen Parkplédtzen die Ge-
meinde im Lead. Es wurden verschiedene Anordnungen der Parkpldtze besprochen und eine
Variante beschlossen. Der Parkplatz wird durch die LBB AG bewirtschaftet. Dies beinhaltet die
Schneerdumung, das Erheben der Parkgebihr usw.

Ladestation Allod

Im Zusammenhang mit der Neuerstellung der Abfallsammelstelle Allod sowie dem Neubau der
Trafostation Sportplatz wurde entschieden, die neuen Parkfelder mit Ladestationen auszuris-
ten. Es werden 2 AC Ladestationen sowie zwei Schnellladestationen erstellt. Kiinftig kann die
Anlage auf bis zu 6 AC Ladestationen erweitert werden.
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4. Projektkosten

Untenstehend sind die Projektkosten der offenen Anlageteile aufgefiihrt:

Kosten Allod
Restarbeiten Ladestationen Allod CHF 81'925.00

Kosten Ladestationen Kirche Valbella
Ladestationen Kirche Valbella CHF 116'223.00

Kostenangaben +/- 5%

5. Terminprogramm
April 2023: Bewilligung Nachtragskredit durch den Gemeinderat

Mai/Juli 2023: Erstellen der Ladestationen sowie Abschlussarbeiten an der notwendig-
gen Infrastruktur

August 2023: Inbetriebnahme / Abnahmen

6. Antrag
Der Gemeindevorstand beantragt lhnen, sehr geehrte Frau Gemeinderatsprésidentin, sehr ge-
ehrte Mitglieder des Gemeinderates, den Nachtragskredit fir die Kosten Ladestationen Allod
und Kirche Valbella von CHF 198'148.00 (inkl. MwSt.) zu bewilligen und das vorliegende Pro-
jekt zu genehmigen.
Freundliche Griisse
Gemeindevorstand Vaz/Obervaz

Maurin Malar Jeanne Richenberger
Gemeindeprasident Gemeindeschreiberin
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